



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Teixeira de Freitas - BA

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 04 de dezembro de 2017, Nº 2859 | Caderno 5

SUMÁRIO

PÁGINA

ERRATA DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4--818-2016	1
ERRATA EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4-817-2016	1

**Prefeitura Municipal de
Teixeira de Freitas**

**ERRATA DO EXTRATO DO SEGUNDO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4--818-
2016**

ONDE SE LÊ:

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 4--818-2016**

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura; **CONTRATADA:** CETE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.688.929/0001-71;

OBJETO: Prorrogação de prazo referente ao processo licitatório na modalidade Regime Diferenciado de Contratação nº 004/2016 objetivando a contratação de empresa para a construção de creche Pró Infância, , de acordo com as especificações de projetos 2 e planilhas de preços disponibilizados pelo FNDE no bairro Liberdade I, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. **VIGÊNCIA:** 08(oito) meses, passando a vigorar até 28 de julho de 2018.

Teixeira de Freitas, 28 de novembro de 2017

Temóteo Alves de Brito
Prefeito Municipal

LEIA-SE:

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 4--818-2016**

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura; **CONTRATADA:** CETE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.688.929/0001-71;

OBJETO: Prorrogação de prazo referente ao processo licitatório na modalidade Regime Diferenciado de Contratação nº 004/2016 objetivando a contratação de empresa para a construção de creche Pró Infância, , de acordo com as especificações de projetos 2 e planilhas de preços disponibilizados pelo FNDE no bairro Liberdade I, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. **VIGÊNCIA:** 08(oito) meses, passando a vigorar até 28 de julho de 2018.

Teixeira de Freitas, 28 de novembro de 2017

Temóteo Alves de Brito
Prefeito Municipal

**ERRATA EXTRATO DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 4-817-2016**

ONDE SE LÊ:

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 4-817-2016**

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura; **CONTRATADA:** CETE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.688.929/0001-71; **OBJETO:** Prorrogação de prazo referente ao processo licitatório na modalidade Regime Diferenciado de Contratação nº 003/2016 objetivando a contratação de empresa para a execução das obras de serviços de engenharia relativos a construção de uma creche Pró Infância, projeto 2 convencional, projeto FNDE no bairro São Lourenço, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. **VIGÊNCIA:** 08(oito) meses, passando a vigorar até 28 de julho de 2018.

Teixeira de Freitas, 28 de novembro de 2017

Temóteo Alves de Brito
Prefeito Municipal

LEIA-SE:

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 04 de dezembro de 2017, Nº 2859 | Caderno 5

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4-817-2016

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura; **CONTRATADA:** **CETE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 11.688.929/0001-71; **OBJETO:** Prorrogação de prazo referente ao processo licitatório na modalidade Regime Diferenciado de Contratação nº 003/2016 objetivando a contratação de empresa para a execução das obras de serviços de engenharia relativos a construção de uma creche Pró Infância, projeto 2 convencional, projeto FNDE no bairro São Lourenço, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. **VIGÊNCIA:** 08(oito) meses, passando a vigorar até 28 de julho de 2018.

Teixeira de Freitas, 28 de novembro de 2017

Temóteo Alves de Brito
Prefeito Municipal