



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Teixeira de Freitas - BA

Teixeira de Freitas - BA, terça-feira, 28 de novembro de 2017, Nº 2855 | Caderno 5

SUMÁRIO	
	PÁGINA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4--817-2016	1
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4--818-2016	1
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4-820-2016	1
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4--821-2016	1
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4--822-2016	2

Prefeitura Municipal de
Teixeira de Freitas

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4--817-2016

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura; **CONTRATADA:** CETE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.688.929/0001-71; **OBJETO:** Prorrogação de prazo referente ao processo licitatório na modalidade Regime Diferenciado de Contratação nº 003/2016 objetivando a contratação de empresa para a execução das obras de serviços de engenharia relativos a construção de uma creche Pró Infância, projeto 2 convencional, projeto FNDE no bairro São Lourenço, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

VIGÊNCIA: 08(oito) meses, passando a vigorar até 28 de julho de 2018.

Teixeira de Freitas, 28 de novembro de 2017

Temóteo Alves de Brito
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4--818-2016

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura; **CONTRATADA:** CETE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.688.929/0001-71; **OBJETO:** Prorrogação de prazo referente ao processo licitatório na modalidade Regime Diferenciado de Contratação nº 004/2016 objetivando a contratação de empresa para a construção de creche Pró Infância, , de acordo com as especificações de projetos 2 e planilhas de preços disponibilizados pelo FNDE no bairro Liberdade I, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

VIGÊNCIA: 08(oito) meses, passando a vigorar até 28 de julho de 2018.

Teixeira de Freitas, 28 de novembro de 2017

Temóteo Alves de Brito
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4-820-2016

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura; **CONTRATADA:** MANSUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 11.026.389/0001-60; **OBJETO:** Prorrogação de prazo referente ao processo licitatório na modalidade Regime Diferenciado de Contratação nº 006/2016 objetivando a contratação de empresa, destinada a construção de uma creche Pró Infância, com as especificações de projetos e planilhas de preços disponibilizados pelo FNDE no Residencial Ramalho, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

VIGÊNCIA: 08(oito) meses, passando a vigorar até 28 de julho de 2018.

Teixeira de Freitas, 28 de novembro de 2017

Temóteo Alves de Brito
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4--821-2016

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura; **CONTRATADA:** MANSUR

Teixeira de Freitas - BA, terça-feira, 28 de novembro de 2017, Nº 2855 | Caderno 5

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 11.026.389/0001-60; **OBJETO:** Prorrogação de prazo referente ao processo licitatório na modalidade Regime Diferenciado de Contratação nº 005/2016 objetivando a contratação de empresa para a execução das obras de serviços de engenharia relativos a construção de uma creche Pró Infância, projeto 1 convencional, projeto FNDE no bairro Liberdade II, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

VIGÊNCIA: 08(oito) meses, passando a vigorar até 28 de julho de 2018.

Teixeira de Freitas, 28 de novembro de 2017

Temóteo Alves de Brito
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4--822-2016

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura; **CONTRATADA:** **MANSUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ: 11.026.389/0001-60; **OBJETO:** Prorrogação de prazo referente ao processo licitatório na modalidade Regime Diferenciado de Contratação nº 001/2016 objetivando a contratação de empresa para a execução das obras de serviços de engenharia relativos a construção de uma creche Pró Infância, projeto I convencional, projeto FNDE no bairro Ulisses Guimarães, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

VIGÊNCIA: 08(oito) meses, passando a vigorar até 28 de julho de 2018.

Teixeira de Freitas, 28 de novembro de 2017

Temóteo Alves de Brito
Prefeito Municipal